LAIKO JUOSTA

Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimui Lazdijų r. sav.

1 — 2021 02
Savivaldybės UTA komandos formavimas

2 — 2022 01–06
Savivaldybės UTA komandos mokymai ir konsultacijos

3 — 2022 03–04
Rengiamas UTA įgyvendinimo veiklos planas 2022–2023 m.

4 — 2022 04
Pradedamos vykdyti mokytojų KTP, atliepiančios BP įgyvendinimą

5 — 2022 04
Mokyklų komandų dėl UTA įgyvendinimo sudarymas

6 — 2022 05
Situacijos analizė (duomenų dėl priemonių/pagalbos poreikio mokykloms rinkimas ir apibendrinimas)

7 — 2022 05–06
Mokyklų komandų įveiklinimas

8 — 2022 06
Sukurta internetinė erdvė komunikacijai ir informacijos sklaidai

9 — 2022 06
Mokyklų UTA veiklų planų 2022–2023 m. parengimas

10 — 2022 10–2023 08
Kolegialaus mokymo(si) veiklų organizavimas, BP įgyvendinimo sklaida metodiniuose būreliuose

11 — Nuo 2022 09
Pradedama įgyvendinti atnaujinta priešmokyklinio ugdymo BP

12 — Nuo 2023 09
Etapiškai pradedamos įgyvendinti atnaujintos BP

13 — 2023 09–10
Veiklos patirčių apibendrinamasis renginys